

说明：

- 1.绿色字体表示已完成的任务
- 2.黑色字体表示正在进行中的任务
- 3.红色字体表示，在修改过程中产生的不可避免的新任务
- 4.蓝色字体表示，由于调整修改方式导致的任务变更 或 现阶段并不明确的任务

NSVA系统问题总结：

	问题（复杂度由上往下增加）	具体内容
后端	数据问题	<div>（完成） 1.后端代码结构优化</div> <div>（完成） 2.后端关系查询规则检查</div> <div>（完成） 新增1.修改数据库表数据</div>
前端	样式问题	<div>（完成） 1.统计视图中，柱状图的y轴说明文字被图形遮挡</div> <div>（完成） 2.统计视图中，饼图的选择框太矮，框内文字被框遮挡</div> <div>（完成） 1.统计视图中，类别过多导致的说明文字叠加，legend叠加 9.2</div>
	交互功能问题	<div>（完成） 3.新建边（右键）功能无效；添加边（菜单栏）时对话框中节点id不匹配</div> <div>（完成） 4.有时选中节点无高亮效果</div> <div>（完成） 5.拖拽节点时，鼠标与图标的位置有偏离</div> <div>（完成） 6.统计视图的数据传输有问题，导致统计视图无法对接主视图中的数据</div> <div>（完成） 新增2. 拖拽节点时，被拖拽的节点应该在最上层。修改数据库</div>
	布局计算问题	<div>图布局问题：</div> <div>（需求调整） 7.在界面上实现功能时（点击某些功能键），图布局中的节点图表会进行异常缩放与位置偏离</div> <div>（完成） 8.图布局中的节点位置计算存在问题，节点会超出画布范围</div> <div>（需求调整） 9.新建节点时，新建节点与原有节点的相对位置计算有问题，位置差距过大导致节点超出画布范围无法显示</div> <div>（进行中） 新增3.将力引导布局换成环状树布局，同时修改图布局中的交互</div> <div>树布局问题：</div> <div>（完成） 10.树布局的位置计算有问题，所有节点均按一条竖线排列，不符合常规认知</div>
	案例展示问题	<div>（完成） 11.案例展示部分数据读懂</div> <div>（暂不实现） 12.案例展示部分功能未实现</div>
其他	田博士希望改进的部分	<div>（暂不实现） 13.系统部署麻烦</div>

任务分工：

	任务分工	任务编号	计划完成时间	实际完成进度	进行中任务计划完成时间

陈文龙	后端	后端1	8.29	完成	
		后端2	9.3	完成	
		后端新增1	9.4	完成	
	前端交互	前端3	9.1	完成	
刘良君	前端样式	前端2	8.28	完成	
	前端交互	前端5	8.30	完成	
		前端新增2	9.2	完成	
	前端布局	前端8	9.1	完成	
		前端9	9.4	任务调整（无需进行）	
		前端10	9.1	完成	
顾宇辉	前端样式	前端1	8.28	完成	
		前端新增1	9.2	完成	
	前端交互	前端4	9.2	完成	
		前端6	9.1	完成	
	前端布局	前端7	9.4	任务调整（无需进行）	
		前端新增3	9.6	进行中	

总体时间进度安排：

日期	任务	进度总结
8.28	完成前端样式修改	完成
8.30	完成后端代码优化与审查	完成
9.1	完成前端交互功能修改	完成
9.4	完成前端布局修改	正在进行，预计9.6完成
9.8	完成案例展示功能	对方对此功能描述不清，是否验收此功能也无准信，暂不开始此任务。